

Des adhérents organisés

....Des salariés défendus.

Compte-rendu de la réunion du C.E. du 28 mai 2009

Marche de l'établissement

➤ Effectifs CBO au 28/05/09 :

587 dont 59 Giat Industries, 368 Nexter Systems (155 cadres, 124 ETAM et 89 ouvriers) et 160 Nexter Munitions (96 cadres, 57 ETAM, 7 ouvriers).

➤ Plan de charge DED/DEB :

La charge Nexter Systems « bureau d'étude » sur les 12 prochains mois est de 135 861 heures pour un potentiel net avec intérimaires de 130 011 heures. La charge ferme est de 87 898 heures, l'auto-financé lancé est de 35 802 heures, l'auto-financé non lancé est de 496 heures et l'espéré de 11 665 heures. La sous-traitance est de 6 200 heures.

Ce qui représente une sous-charge de 350 heures.

➤ DPS :

Comme les mois précédents, la charge ferme sur les 12 mois à venir est très supérieure au potentiel.

Un écrêtage de 15 849 Heures A Produire est en cours concernant les principaux postes suivants :

CAESAR	pour	4 000 HAP,
120	pour	2 100 HAP,
105LG	pour	1 490 HAP,
155 tracté	pour	1 000 HAP,
25M811	pour	1 400 HAP,
30M781	pour	500 HAP,
30M791	pour	700 HAP.

Après de nombreuses tentatives de remise à hauteur du générateur d'impulsion, celui-ci va enfin être réparé par une entreprise extérieure

pour un coût de 150 K€ avec une garantie de 2 ans. Espérons que cette fois-ci sera la bonne. Ce moyen qui appartenait à Munitions (E2S) a été reversé à DPS.

Le personnel d'E2S assurera la formation des personnels de DPS à l'utilisation de ce moyen et continuera à tester les freins en attendant que ces personnes soient opérationnelles.

➤ DSC :

La charge est supérieure au potentiel, charge total de 64 128 heures comprenant 46 189 heures de ferme, 8537 heures d'auto-financé lancé et 9 402 heures d'espéré. Le potentiel est de 51 217 heures plus une sous-traitance de 2 160 heures.

➤ Munitions :

La charge ferme et l'auto-financé donnent une charge de 141 000 heures sur les 12 prochains mois. L'espéré, très important, est de 32 000 heures. Actuellement 6 intérimaires sont présents et resteront jusqu'à la fin de l'année.

Des prestations Sécurité De Fonctionnement seront achetées en extérieur, le potentiel en interne n'étant pas suffisant. L'auto-financé est en cours de ré-estimation.

Information concernant EAM

Emmanuel Langlois présente une charge de 15 837 heures pour le reste de l'année, se décomposant ainsi :

9 968 heures de ferme,
3 278 heures d'auto-financée,
2 592 heures d'espéré.

La Cfdt conteste ces chiffres car les données tirées du logiciel Open Plan donnent une charge de 19 391 heures pour un potentiel actuel de 12 551 heures.

E. Langlois, très pointu dans les stratégies, tente de berner son auditoire en expliquant que, d'une part, les projets sont surdimensionnés en heures pour EAM et, d'autre part, il faut transformer les heures de développement logiciel en achat.

En effet cette partie de développement logiciel en cours de sous-traitance à l'extérieur représente selon lui 2 400 heures. Il nous annonce que l'effectif restera stable où au pire, un effectif en moins en fonction de la charge future.

Il nous annonce également, qu'aucune demande de changement de poste n'est ou ne sera refusée.

Il faut lui reconnaître un très grand talent pour déployer sa stratégie qui consiste à ne pas admettre la réalité.

Il serait plus utile pour Bourges, qu'il développe son talent et sa compétence pour faire fonctionner ce service qui est en train de perdre son savoir-faire.

Plateau CAESAR

Le démantèlement de ce plateau est dans le but d'optimiser les surfaces.

Nous ne pouvons que regretter les investissements conséquents faits dans l'aménagement de ce lieu de vie pour, aujourd'hui, le voir à l'abandon.

Aménagement porte 7 et sécurisation des douves

L'aménagement de la porte 7 a pour but de créer un espace plus vaste pour accueillir les visiteurs en attente d'être reçus par leurs interlocuteurs.

La sécurisation des douves est due au fait que le conseil général est classé Etablissement Recevant du Public, et de ce fait, elle doit s'assurer que toutes menaces pouvant atteindre les personnes qui lui rendent visite doivent être écartées.

Il est quand même curieux que cette demande de sécurisation demandée depuis de très nombreuses années par les organisations syndicales n'ait jamais eu d'écho de la part de la direction.

En effet, même si les pyramides n'étaient pas considérées comme ERP, la location de la salle Bascoulard au public aurait du interpellé la direction.

Point sur l'emploi

Martine François a présenté les différentes embauches pour Nexter Systems et Frantz Caillau pour Nexter Munitions, ceci dans le contour de l'UES de Bourges.

Nexter Systems :

L'*embauche* d'une technicienne RH a été réalisée en mai.

Il est prévu une *embauche extérieure* pour un(e) gestionnaire de production.

11 *postes* sont où seront à *pourvoir* par embauche interne dont 6 cadres, 3 ETAM et 2 ouvriers.

7 *contrats d'apprentissage* 2008/2009 dont 4 pour un diplôme d'ingénieur, 1 Master et 2 licences.

Intérimaires : en début d'année 2008 l'effectif variait mensuellement entre 23 et 34 jusqu'en juillet pour passer à environ 19.5 pour le reste de l'année.

En 2009 l'effectif qui était de 18.3 en janvier atteint 26.23 en avril.

Heures supplémentaires : de janvier à août 2008, le contingent mensuel d'heures supplémentaires s'élevait à environ 400 heures. A partir de septembre ce chiffre bondissait à 900 pour être à 1397 h en mars 2009.

Nexter Munitions :

Embauche : 1 ingénieur logiciel, 1 ingénieur vivier et 1 technicien électronique.

1 ingénieur électronique a été recruté au 1^{er} juin,

Intérimaires : le nombre est de 6 dont 3 sont encore présents. Un contrat prendra fin en juillet et fin décembre pour les 2 derniers.

Heures supplémentaires : le total d'heures des 4 premiers mois de l'année s'élève à 779 pour la DT et 150 heures pour DC.

Bilan du plan de formation 2008

Le bilan montre un réalisé de 7 396 heures de formation pour un budget initial de 7 003 heures, pour un coût de 383 209 € pour une enveloppe budgétaire de 334 996 €.

Vos représentants au CE :

Michel Chanudet : poste 9432

Laurent Desgland : poste 9530